


Projektmanagement mit Microsoft Project® Seminare für optimale Toolanwendung - Best Practice -



„Wir schulen Verstehen - nicht Tastendrücken“

Übersicht Standard-Seminare

Projektmanagement mit MS Project “Silver-Level”

Ihr Erfolg

Die PROMEDA Seminare der MS Project Professional Serie sind Intensiv Seminare. Von unseren praxiserfahrenen Trainern erhalten Sie Wissen und Tipps. Weiterhin erlangen Sie von anderen Teilnehmer/innen zusätzliche Informationen aus deren Projektsituationen.

Die Kurse richten sich an (künftige) Projektleiter, Projektassistenten, Projektcontroller, alle Projektteammitglieder und alle weiteren Projektbeteiligten die MS Project Standard oder MS Project Professional einsetzen. Sie können Projekte planen, überwachen, steuern und die Beteiligten über in gutes Projektinformationssystem in Ihre Projektplanung und –Steuerung integrieren. Selbstverständlich erlernen Sie das Verständniswissen des Tools und wie Sie am besten methodisch vorgehen.

Welche MS Project-Version Sie einsetzen, spielt keine Rolle. Unsere zertifizierten Trainer sind für alle Versionen ab MS Project 2000 qualifiziert. Wir nutzen aktuell in den offenen Seminaren die Version 2013. Die Unterschiede werden bei Bedarf gerne erklärt.

Zielgruppe

(künftige) Projektleiter, Projektteammitglieder, Projektcontroller, Organisatoren, Verantwortliche im Project Office.

Vorraussetzungen

Sie sollten das Grundlagenwissen von Microsoft Windows und Office Kenntnisse (Word, Powerpoint, Excel) besitzen.

Seminarziel

Im Seminar **MSP Silver-Level** erlernen Sie die Grundlagen der Programmbedienung und der realistischen Abbildung und Verfolgung von Projektabläufen. Sie beherrschen das Tool so weit, wie es erforderlich ist, um den Anforderungen an ein leistungsfähiges Projektmanagement für singuläre Einzelprojekte zu genügen. In der rechten Spalte sind die Kursinhalte zur Orientierung aufgeführt.

Angewandte Methodik

Auf Basis eines praxisgerechten Übungsbeispiels mit über 30 Einzelschrittdateien und detailliert ausgearbeitetem Beispieltext inklusive Print-Screens der Bearbeitungsschritte und -ergebnisse ergibt sich eine hohe Folgerichtigkeit und Transparenz der Programmanwendung.

Anhand eines Praxisbeispiels mit einer didaktisch optimierten Anzahl an Vorgängen, Meilensteinen und Sammelvorgängen und Ressourcen werden die für die tägliche Projektbearbeitung notwendigen Planungs-, Kontroll- und Steuerungsfunktionen leicht nachvollziehbar abgebildet.

Seminarorte

Seminarzentrum / Hotel, abhängig von der Teilnehmerzahl. (max.8). Die Seminarräume sind verkehrsgünstig gelegen und gut erreichbar. Parkplätze befinden sich bei den Gebäuden.

Dauer

2 Tage

Beginn am 1.Tag um 9:00 Uhr, Ende ca. 17:00 Uhr

Beginn am 2.Tag um 9:00 Uhr, Ende ca. 17:00 Uhr

Unsere MS Project Trainings werden betreut von
Michael Buchert



Dipl. Ing (FH) Maschinenbau, Energie- und Wärmetechnik, Zertifizierter Projektmanager (GPM / IPMA Level C), Zertifizierter Projektmanagement-Trainer GPM, Mehrfacher GPM-Benchmarktrainer

Herr Buchert ist Trainer, Berater und Coach für Projektmanagement und die PM-Tools MS Project und MS Project Server. Dies umfasst die Schulung der Kunden ebenso wie Implementierungs- und Entwicklungssupport für den MS Project Server. Mit seiner Erfahrung bei Investitions-, Organisations-, Entwicklungs- und IT-Projekten unterstützt er kompetent die Kunden bei optimaler Anwendung der Systeme

Kursinhalte MSP Silver-Level

Erfassen und Strukturieren des Projekts

- Projektstrukturierung PSP/WBS(Phasen, Teilaufgaben, Arbeitspakete, Vorgänge)
- Projektspezifische Codierung von Arbeitspaketen und Vorgängen
- Eingeben und Verändern von Vorgängen
- Gliedern von Vorgängen
- Vorgänge verknüpfen
- Alle Anordnungsbeziehungen, Zeitabstände
- Termineinschränkungen
- Kritischer Pfad und Vorgänge mit Puffer
- Terminplankonflikte analysieren und auflösen
- Arbeiten mit Filtern

Mit Ressourcen arbeiten

- Ressourcen definieren u. zuweisen
- Mit Skills planen oder mit Personen
- Ressourceneinsatz und Vorgangsdauer
- die Arten der Vorgangsteuerung (feste Einheiten, feste Dauer, feste Arbeit)
- Ressourcen anteilig einsetzen, Ressourcen mehrmals einsetzen
- leistungsgesteuerte Terminplanung
- variable Einsatzzeiten, Ressourcenkalender

Das Projekt überwachen und steuern

- Basisplan speichern
- Vorgänge teilweise oder ganz abschließen
- Vorgang aktualisieren, Projekt aktualisieren
- Fortschrittslinien anzeigen
- Soll-Ist Vergleich
- Analyse und Dokumentation der Abweichungen
- Projektpräsentation: Filtern, gruppieren, Einfügen in PowerPoint
- Projektstand in verschiedenen Formen ausdrucken
- Berichte erstellen und drucken
- Gestalten, Drucken, Mitteilen: Balken- und Netzplandiagramm, Kalenderansicht
- Ressourcenansichten: Ressourcen-Einsatz und Auslastungs-Diagramme
- einrichten, speichern und für eigene und/oder allgemeine Verwendung organisieren

Projektmanagement mit MS Project "Gold-Level"

Ihr Erfolg

Die PROMEDA Seminare der MS Project Professional Serie sind Intensiv Seminare. Von unseren praxiserfahrenen Trainern erhalten Sie Wissen und Tipps. Weiterhin erlangen Sie von anderen Teilnehmer/innen zusätzliche Informationen aus deren Projektsituationen.

Die Kurse richten sich an (künftige) Projektleiter, Projektassistenten, Projektcontroller, alle Projektteammitglieder und alle weiteren Projektbeteiligten die MS Project Standard oder MS Project Professional einsetzen. Sie können Projekte planen, überwachen, steuern und die Beteiligten über in gutes Projektinformationssystem in Ihre Projektplanung und -Steuerung integrieren. Selbstverständlich erlernen Sie das Verständniswissen des Tools und wie Sie am besten methodisch vorgehen.

Welche MS Project-Version Sie einsetzen, spielt keine Rolle. Unsere zertifizierten Trainer sind für alle Versionen ab MS Project 2000 qualifiziert. Wir nutzen aktuell in den offenen Seminaren die Version 2013. Die Unterschiede werden bei Bedarf gerne erklärt.

Zielgruppe

(künftige) Projektleiter, Projektassistenten, Projektcontroller, Projektteammitglieder, Organisatoren, Verantwortliche im Project Office.

Vorraussetzungen

Sie sollten das Grundlagenwissen von Microsoft Windows und Office Kenntnisse (Word, Powerpoint, Excel) besitzen.

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten weiterhin MS Project Kenntnisse auf dem Stand des "Silver-Level"-Kurses vorhanden sein

Seminarziel

Im Seminar **MSP Gold-Level** für Teilnehmer mit bereits vorhandenen Grundkenntnissen liegt der Schwerpunkt auf der Ressourcenplanung mit expliziten Szenarien und Lösungsalternativen für fortgeschrittene PM-Anwendung. Sie beherrschen das Tool so weit, wie es erforderlich ist, um den Anforderungen aus höheren PM-Standards im Unternehmen und von anspruchsvolleren Auftraggebern in einer Multi-Projekt-Umgebung zu genügen. In der rechten Spalte sind die Kursinhalte zur Orientierung aufgeführt.

Angewandte Methodik

Auf Basis eines praxiserfahrenen Übungsbeispiels mit Ergebnisdateien und detailliert ausgearbeitetem Beispieltext inklusive Print-Screens der Bearbeitungsschritte und -ergebnisse werden verschiedene Szenarien durchgespielt. Dadurch ergibt sich eine hohe Transparenz der Programmanwendung.

Anhand eines Praxisbeispiels mit einer didaktisch optimierten Anzahl an Vorgängen, Meilensteinen und Sammelvorgängen und Ressourcen werden die für die tägliche Projektbearbeitung notwendigen Planungs-, Kontroll- und Steuerungsfunktionen leicht nachvollziehbar abgebildet.

Seminarorte

Seminarzentrum / Hotel, abhängig von der Teilnehmerzahl. (max.8). Die Seminarräume sind verkehrsgünstig gelegen und gut erreichbar. Parkplätze befinden sich bei den Gebäuden.

Dauer

2 Tage

Beginn am 1.Tag um 9:00 Uhr, Ende ca. 17:00 Uhr

Beginn am 2.Tag um 9:00 Uhr, Ende ca. 17:00 Uhr

Unsere MS Project Trainings werden betreut von
Michael Buchert



Dipl. Ing (FH) Maschinenbau, Energie- und Wärmetechnik, Zertifizierter Projektmanager (GPM / IPMA Level C), Zertifizierter Projektmanagement-Trainer GPM, Mehrfacher GPM-Benchmarktrainer

Herr Buchert ist Trainer, Berater und Coach für Projektmanagement und die PM-Tools MS Project und MS Project Server. Dies umfasst die Schulung der Kunden ebenso wie Implementierungs- und Entwicklungssupport für den MS Project Server. Mit seiner Erfahrung bei Investitions-, Organisations-, Entwicklungs- und IT-Projekten unterstützt er kompetent die Kunden bei optimaler Anwendung der Systeme

Kursinhalte MSP Gold-Level

Vorgangsplanung

- Projektstrukturplan
- Masterplan und Teilprojekte
- Arbeiten mit Vorlagen
- Risikomanagement
- Planungsfokus
- Planungsumfang
- Granularität
- Terminreserven
- Terminkonflikte und ihre Lösung
- Projektübergreifende AOB

Ressourcenmanagement

- Einrichten von Ressourcen, Einfluss des Ressourcenkalenders und der Ressourcenverfügbarkeit (Abwesenheit, maximale Auslastung, etc.)
- Mehrere Ressourcen in einem Vorgang
- Unterschiedliche Arbeit verschiedener Ressourcen
- Ressourcenprofile
- Einsatzverzögerungen (Zuordnungsverzögerung/ Abgleichsverzögerung)
- Verhalten Vorgänge und Ressourcen bei FESTER DAUER; FESTER EINHEIT; FESTER ARBEIT
- Einfluss der LEISTUNGSSTEUERUNG
- Ressourcenkonflikte
- Priorisierung von Vorgängen
- Automatischer und manueller Kapazitätsabgleich
- Multiprojektmanagement mit zentralem, dateibasiertem Ressourcenpool,

Kostenmanagement

- Kostenplanung und Verfolgung
- Überblick über die Kostensituation

Anpassen, Gestalten, Berichten, Ausgeben

- Globaldatei
- Benutzerdefinierte Felder
- Benutzerdefinierte Masken
- Grafische Formatierung
- Benutzerdefinierte Filter
- Benutzerdefinierte Gruppierungen
- Berichte ausgeben
- Datenaustausch

Überwachung

- Strategien für Projektverfolgung und -Kontrolle
- Basisplan einrichten
- IST-Termine; Fortschrittsgrade
- Abweichungen; Fortschrittslinien

